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前　言
 
2026年4月8日，自治区水利厅在中卫市沙坡头区主持召开验收会议，对中卫市沙沟水库除险加固工程进行了下闸蓄水验收。验收委员会由自治区水利厅、中卫市水务局、沙坡头区水务局、兴仁镇人民政府的代表和特邀专家组成。项目法人、设计、监理、施工等单位的代表参加了验收会议。验收委员会听取了工程建设、设计、监理、施工、质量监督等单位的汇报，查看了工程现场，查阅了工程建设有关资料，依据《水利水电建设工程验收规程》（SL/Ｔ223-2025）的规定，讨论并通过了《中卫市沙沟水库除险加固工程下闸蓄水验收鉴定书》。
一、工程概况
（一）工程位置及主要任务。
工程位置：工程位于中卫市沙坡头区兴仁镇。
工程主要任务：对水库进行除险加固，坝体前后坡防护、新建塑性混凝土防渗墙、新建输水塔、扩建泄洪道等，消除工程病险情，增强水库防洪能力，发挥水库综合效益。
（二）工程主要技术指标。
沙沟水库由土坝、输水建筑物和泄洪建筑物等工程组成，总库容为1860万立方米，其中淤积库容为999万立方米，兴利库容19万立方米，调洪库容842万立方米。设计淤积高程1650.86米，正常蓄水位1651.05米，设计洪水位1655.20米，校核洪水位1657.85米。坝顶长526米，最大坝高38米。坝顶高程1661.80米。输水建筑物设计流量0.15立方米每秒，校核洪水位下泄洪道最大下泄流量143.47立方米每秒。
该工程为Ⅲ等中型工程，设计地震基本烈度为8度。土坝、放水建筑物、泄水建筑物等主要建筑物级别为3级，次要建筑物为4级。设计洪水标准为50年一遇，校核洪水标准为1000年一遇。施工度汛洪水标准为10年一遇。
（三）项目设计概况。
1.项目设计审批情况
2021年12月15日，自治区水利厅以《关于中卫市沙沟水库除险加固工程初步设计报告的批复》（宁水审发﹝2021﹞250号，批复了该工程初步设计报告，批复概算总投资为5952.37万元。2021年12月30日，自治区水利厅向中卫市水务局下达了《关于中卫市沙沟水库除险加固工程初步设计报告的批复》补正决定书，补正总投资为5652.29万元。
2.工程投资
工程批复概算总投资5652.29万元，其中工程部分投资5546.87万元，建设及施工场地征用费21.79万元，水土保持工程投资47.68万元，环境保护工程投资35.95万元。
3.主要设计工程量
主要工程量：土方开挖23.68万立方米、土方回填20.28万立方米、钢筋制安832.31吨、混凝土1.11万立方米、素土挤密桩6.61万米、塑性混凝土防渗墙1.0533万平方米等。
（四）项目建设情况。
工程自2022年4月6日开工建设，至2023年7月10日完成了土坝加固工程、输水建筑物、泄洪建筑物、工程安全监测设施等全部建设任务。2023年11月21日完成了单位工程验收。
完成主要工程量：土方开挖18.96万立方米、土方回填19.058万立方米、钢筋制安771.3吨、混凝土0.7816万立方米、素土挤密桩6.24万米、塑性混凝土防渗墙1.1283万平方米等。
二、验收范围和内容
本次下闸蓄水阶段验收的范围为中卫市沙沟水库除险加固工程，涉及的主要建设内容有土坝工程、输水建筑物、泄洪建筑物、机电及金属结构等。
三、工程形象面貌
工程已按设计批复内容完成了土坝工程、输水建筑物、泄洪建筑物、机电及金属结构等建设任务。
四、工程质量评定
中卫市沙沟水库除险加固工程分为1个单位工程、4个分部工程，均进行了施工质量验收结论核备，按照《水利水电工程施工质量评定规程》（SL176-2007）、《水利水电建设工程验收规程》（SL/Ｔ223-2025）的规定，在各单位工程质量评定合格后，由监理单位统计并对该工程项目质量等级进行了复核，经项目法人认定后，报中卫市水利安全生产与质量监督管理站进行了核备。
五、验收前已完成的工作
2024年2月中卫市水务局委托南京水利科学研究院完成了中卫市沙沟水库除险加固工程蓄水安全鉴定。
鉴定结论：中卫市沙沟水库除险加固工程设计基本合理，设计批复建设内容已全部完成，施工质量基本满足设计和规范要求，已经具备下闸蓄水条件。下闸恢复蓄水后，应强化水库管理范围划界与管理，加强安全监测和巡视检查，确保大坝安全运行。
六、蓄水总体安排
本次蓄水过程分三个阶段进行：
第一阶段：初期蓄水（防渗体系检验期），为汛前运行，共20天，2026年5月1日至2026年5月19日，水库蓄水至正常蓄水位1651.05米，此阶段蓄水，应由取水建筑物控制水位，期间密切观测大坝沉降、变形、渗流情况。
第二阶段：正常蓄水（兴利库容蓄满期），为汛期运行，共134天，2026年5月20日至2026年9月30日，执行汛期水库调度预案。50年一遇洪水时库水位为1655.20米，洪水全部蓄在库内；1000年一遇洪水最高运行水位为1657.85米，通过非常溢洪道下泄，最大出库泄量143.67立方米每秒。期间随时观测库区来洪水情况，确保水库汛期安全运行。
第三阶段：高水位运行与泄洪试验，为汛后运行，共92天，2026年10月1日至2026年12月31日，泄水建筑物为开敞式溢洪道（无闸控制），溢洪道底板高程为1655.20米。此阶段若库水位不高于1651.9米，采用输水箱涵自流下泄，并保证不超过渠道最大输水能力。期间应密切观测输水建筑物渗流、稳定情况，大坝沉降、变形、渗流情况。
七、防洪抢险和调度运行方案
（一）防洪抢险应急预案。
沙坡头区兴仁镇人民政府编制完成了沙沟水库2026年防洪抢险应急预案，由中卫市沙坡头区防汛抗旱指挥部办公室以《关于兴仁镇沙沟水库2026年防汛抢险应急预案的批复》进行了批复备案。
（二）调度运行方案。
沙坡头区兴仁镇人民政府编制完成了沙沟水库2026年汛期调度运用计划，由中卫市沙坡头区水务局以《关于沙沟水库2026年汛期调度运用计划的批复》批准执行。
八、未完工程建设安排
无
九、存在的问题及处理意见
1.运行管理制度及闸室安全设施不完善，坝顶安全标识缺失。
2.泄洪建筑物出口末端两侧有塌陷。
十、建议
1.进一步落实运行管理责任，加强运行管理人员培训，完善工程管护制度。
2.加强坝后渗水监测，大坝蓄水后应对监测数据进行分析，决定下阶段蓄水运用。
3.加强观察泄洪建筑物运行维护，及时处理塌陷等问题。
4.完善机电设备及大坝的安全警示标识及消防设施。
5.设置永久性工程质量终身责任标识牌。
十一、结论
中卫市沙沟水库除险加固工程已按批准的设计内容建设完成，工程质量合格，满足设计和规范要求，库区不涉及移民安置。蓄水安全鉴定已完成，蓄水计划已制定，调度运用方案已经沙坡头区水务局批准，工程度汛方案和超标准洪水应急预案已经沙坡头区防汛办批准。运行管理机构已建立，人员及职责已落实，具备下闸蓄水条件。
同意中卫市沙沟水库除险加固工程通过下闸蓄水验收。
十二、验收委员会成员签字表

