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关于自治区十三届人大一次会议

第239号建议协办意见的函

农业农村厅：

现就宗立冬代表提出的关于支持中卫市压砂地退出和生态修复的建议，提出如下协办意见：

一是为支持中卫市压砂地退出和生态修复工作，水利厅结合宁夏“十四五”用水权管控指标方案，统筹水资源配置，分配海原县西安供水工程、沙坡头区兴仁片区工程、中宁喊叫水片区片区工程黄河水取水指标2000万立方米、1284万立方米、2193万立方米，2022年12月至2023年4月，核发了兴仁片区工程、喊叫水片区准予取水许可决定书，为西安供水水源工程办理临时试运行取水量268万立方米，全力保障用水需求。

    二是指导沙坡头区加快推进香山兴仁片区生态修复及灌区供水工程建设，一期工程总投资4.4亿元，项目以特许经营方式组织实施。目前，已落实到位资金3.15亿元，完成工程建设任

务75%。二期工程总投资3.3亿元。其中兴仁扬黄灌区续建配套与节水改造项目投资1.8亿元，已争取国家中型灌区项目资金予以支持，按照国家500元/亩的补助标准，已下达2023年中央资金1000万元，目前，可研报告已批复，近期批复初步设计后抓紧组织实施；调蓄水库（总库容220万立方米）工程投资1.5亿元，可行性研究报告已批复，正在初步设计审批阶段，计划8月底开工建设。
三是全力指导支持海原县采取PPP模式建设西安供水水源工程，工程总投资7.1亿元，工程于2022年7月开工建设，累计完成投资4.72亿元，完成建设任务66%。目前，高崖一泵站和关桥二泵站全线通水，关桥乡2.5万亩农田首次采用黄河水灌溉，三至四泵站及管线工程全面开工建设，三泵站主体工程已基本完工，四泵站计划9月底完工，预计2024年4月完成全部建设任务。

四是中宁县于2017年6月采取PPP模式在徐套片区开工建设供水配套工程，2019年，水利厅给以中型灌区项目资金支持，2020年12月已基本完成建设内容。现有工程供水规模2375万立方米，受水价较高和灌区种植结构影响，目前喊叫水扬水工程每年仅供水约500万m3，远低于设计供水能力。建议中宁县加快田间设施配套、种植结构调整等工作，推进已建水利工程满负达产，在工程发挥效益后，适时开展后续供水工程建设，确保工程建成一处，效益发挥一处。
下一步，水利厅将指导中卫市沙坡头区进一步优化设计方案，积极争取中央资金支持，协调相关部门整合涉农资金、争取黄河流域生态保护和高质量发展先行区专项基金等，加快工程建设，争取早日全面发挥工程效益。
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